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Antud töö käsitleb Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) sündmust 
Muusikatriaad, mille peakorraldajaks 2012. aastal oli käesoleva töö autor. Tegemist on loov-
praktilise lõputöö kirjaliku osaga, mis on jätk korraldatud sündmusele ning mille eesmärgiks on 
analüüsida ja talletada kogutud informatsiooni ja saadud kogemusi. 
Muusikatriaadiga seotud protsesside paremaks mõistmiseks on esimeses peatükis tutvustatud 
sündmust korraldavat organisatsiooni ja antud ülevaade Muusikatriaadi ajaloost ning arengutest. 
Lühidalt on kirjeldatud valitsevat kultuurisituatsiooni. Välja on toodud sündmuse üldised 
eesmärgid ning lisaks ka projektijuhi poolt sõnastanud sihid, mis olid tema korraldatud 
sündmuse juures  prioriteetsed. Peatüki lõpus on kirjeldatud Muusikatriaadi sihtrühmasid. 
Muusikasündmuse ettevalmistusprotsessist annab teavet teine peatükk, milles kirjeldatakse 
tegevusi, mida viidi läbi enne Muusikatriaadi toimumist. Lähemalt kirjeldatakse ajakava, 
meeskonnatööd, turundus- ja reklaamitegevusi, sündmuse sotsiaalmajanduslikku mõju ja 
rahastamist. Täiendavalt on analüüsitud sündmuse korraldamise käigus tekkida võivaid riske 
ning toodud välja võimalikud tegevused nende ennetamiseks ja korrigeerimiseks.  
Sündmuse toimumise ladususest saab lugeda kolmandas peatükis, kus autor toob iga sündmuse 
kohta välja selle tugevused ja nõrkused ning pakub välja lahendused, kuidas erinevaid 
olukordasid oleks saanud ennetada või paremini lahendada. 
Eneserefleksioonis annab korraldaja hinnanguid oma tegevusele ning avab nii ausalt kui 







1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST JA SÜNDMUSEST 
 
Antud peatükis antakse ülevaade Muusikatriaadi korraldavast organisatsioonist, Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemiast, täpsemalt selle struktuurist, tegevusvaldkonnast, missioonist ja 
visioonist. Samuti tutvustatakse Muusikatriaadi olulisemaid arenguid, kirjeldatakse 




1.1. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on õppeasutus, mis on osa Tartu Ülikooli 
akadeemilisest struktuurist. Tartu Ülikooli struktuur jaguneb akadeemilisteks ja tugiüksusteks. 
Akadeemilise struktuuri moodustavad teaduskonnad koos nende koosseisus olevate allüksustega 
(instituudid, keskused, kliinikud), kolledžid ja asutused (Tartu Ülikooli koduleht). 
Kultuuriakadeemias jaotuvad omakorda akadeemilised ja tugiüksused. Kultuuriakadeemiat juhib 
direktor Anzori Barkalaja. Lisaks tegutsevad kultuuriakadeemia siseselt juhatus ja valitsus. 
Kõrgeimaks otsustuskoguks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia nõukogu (TÜ VKA: juhtimine).  
Viljandi Kultuuriakadeemias on võimalik õppida kahel kõrgharidusastmel: rakenduskõrgharidus 
ja bakalaureuseõpe ning  magistriõpe, esimesel ka avatud ülikoolis. Kultuuriakadeemias 
õpetatavate erialade seas on valdavad loomingulised suunad. Selle kõrval on olulise tähtsusega 
ka humanitaarse üldhariduse jätkumine, samuti kaasaegse kõrgtehnoloogia tundma õppimine 
omandatava erialaga seonduvalt (TÜ VKA: akadeemia). Kultuuriakadeemias on viis 
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akadeemilist osakonda: infohariduse, etenduskunstide, kultuurhariduse, muusika-, ja rahvusliku 
käsitöö osakond. (TÜ VKA: osakonnad) 
 
Missioon on põhjendus organisatsiooni olemasolule, organisatsiooni keskne idee ehk vastus 
küsimusele miks ja kelle jaoks me olemas oleme, miks meie organisatsiooni vaja on?  (MAKIS 
kodulehekülg) 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia missiooniks on (TÜ VKA: missioon) : 
 arendada eesti omakultuuri Eesti kultuuri(de) mõtestamise viisina TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias; 
 levitada eesti omakultuuri aadet kui rahvuse vaimse enesemääratlemise ja 
püsimajäämise tagatist; 
 toetada omakultuurselt mõtleva ning maailmale avatud (loov)haritlaskonna järjepidevat 
kestmist Eesti ühiskonnas; 
 arendada kultuuridevahelist kommunikatsiooni, toimides sidustava kultuurimudelina; 
 tutvustada eesti omakultuuri maailmale. 
Viljandi Kultuuriakadeemia missioonis on kesksel kohal eesti omakultuur ning selle arendamine, 
levimine ja säilitamine ning tutvustamine maailmas. Lisaks näeb organisatsioon enda kohta 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni edendamisel. 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia visioon ehk ettekujutus sellest, milline on 
organisatsioon tulevikus senise tegevuse tulemusena: VKA on kultuurilise oskusteabe 
võrgustikupõhine, rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskus, mille tegevus on suunatud 
Eesti pärimus- ja omakultuuriliste identiteetide korrastamisele ja ökoloogilisele 
jätkusuutlikkusele. VKA on terviklik (paljutoimeline) sisemiselt hästi lõimuv õppe- ja 
loomekeskkond, kus antakse pedagoogilist kraadiõpet ja rakendatakse elukestva õppe põhimõtet 





1.2. Ülevaade Muusikatriaadi ajaloost ja arengutest 
 
Muusikatriaad on muusikasündmuste sari, mille raames toimuvad kontserdid, loengud ja noore 
muusiku konkurss. [Sündmus] on välja kasvanud kunagise Viljandi Kultuurikolledži poolt 
korraldatud levimuusika eriala päevadest, mis toimusid esimest korda 1993. aastal. (Rannu & 
Roht 2007:5) 
Ajal, mil levimuusika päevi korraldas Viljandi Kultuurikolledži muusikaosakonna õppejõud 
Helju Meriste (1995-2002), olid sündmuse olulisemateks osadeks omaloomingu ja klaveripalade 
konkurss. 2003. aastast korraldati Muusikatriaadi raames rahvalaulu seade, oma pilli ja 
omaloomingu konkurssi, koolikontserte, jututubasid muusika teemadel, muusikute klubi ja 
lõpukontserte. Programmi olid lisandunud ka maakonna kontserdid. 2003. aastal anti sündmusele 
nimi Muusikatriaad, mis viitas kolmel päeval  kõlavale kiriku-, pärimus- ja džässmuusikale. 
Samal aastal sai muusikasündmuse eestvedajaks Viljandi Kultuurikolledži muusikaosakonna 
vilistlane ja korraldava organisatsiooni avalike suhete osakonnas töötanud Ülle Jantson, kes 
kaasas organiseerimise protsessi ka kultuurikorralduse eriala üliõpilasi (Rannu & Roht 2007:5-
6). 
2007. aastal korraldasid Muusikatriaadi, muusikaosakonna kõrval, kultuurikorralduse eriala 
üliõpilased Anu Rannu ja Kadri Roht, sündmus oli osa nende diplomitööst. Pärast neid on 
Muusikatriaadi organisaatoriteks olnud TÜ VKA üliõpilased või vilistlased. 2009. aastal oli 
Muusikatriaadi projektijuht Riina Nurk, kes oli tollal kultuurikorralduse 4. kursuse üliõpilane, 
aasta hiljem oli eesotsas Marek Sandermat, kes samuti õppis kultuurikorralduse õppekaval.  
Kontsertpaikade juurde ehitamine Viljandi linna on muutnud ka Muusikatriaadi korraldust. 
Alates 2009. aastast toimub noore muusiku konkurss Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis, 
mis on varustatud kvaliteetsete heli- ja valgussüsteemidega. Tänu sellele on Muusikatriaadi 
konkursi finalistidele võimalik pakkuda kaasaegse tehnikaga suurel laval esinemise kogemust. 
Aastate jooksul on toimunud tehnika areng ning erinevad seadmed on muutunud üha 
kättesaadavamateks. Kõik see lihtsustab sündmuse korraldamist. Elektroonilise asjaajamise 
kaudu on info vahetamine ja dokumentide allkirjastamine väga lihtne. Sealhulgas on hõlpsam ka 
muusikasalvestamine ja üleslaadimine, mis aitab kokku hoida nii aega kui raha. Muusikatriaadi 
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korraldamisel on seda ärakasutatud: viimastel aastatel on noore muusiku konkursile 
registreerumine toimunud elektrooniliselt. 
 
 
1.3. Kultuurisituatsioon ja tegevuse vajalikkus 
 
Muusikatriaad toimub Viljandi linnas, kus elab umbes 18 000 elanikku, mis tähendab, et see on 
Eestis suuruselt kuues linn ning teatud kui kultuuri ja selle arengut pooldav paik. Linna visioon 2016. 
aastaks rõhutab kultuurilembuse tähtsust antud piirkonnas. (Viljandi linna arengukava 2012-2016) 
See on kesksel kohal ka omavalitsuse kultuuriarengu eesmärkides, kus rõhutatakse Viljandi kui 
kultuurilinna mainet.  
Linna kultuurivaldkonna arengukava kohaselt toetab Viljandi kultuuriorganisatsioonide 
jätkusuutlikku arengut eraldades tegevustoetusi programmilise tegevuse tagamiseks. Lisaks tagatakse 
soodsad võimalused linna hallatavates asutustes sündmuste läbiviimiseks. Selleks, et kultuurielus 
osaleksid motiveeritud ja professionaalsed korraldajad, jätkatakse Viljandis kultuuritöötajate 
tunnustamist, kaasamist valdkonna arengu kujunemisse ning tegeletakse nende töötasude 
konkurentsivõime tagamisega (Viljandi linna kultuurivaldkonna arengukava 2008-2015: 9-12). 
Kõigest sellest võib järeldada, et Viljandi kultuurisituatsioon on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiat ja 
selle korraldatud sündmusi soosiv.  
Käesoleva töö autori poolt korraldatud intervjuudes 2011. aasta detsembris (Lang 2012) märkisid 
Muusikatriaadiga seotud olnud küsitletud, et tegemist on põhimõtteliselt ainukese sündmusega, 
mis  annab ülevaate Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna üliõpilastest. Muusikatriaad 
aitab kaasa noorte loomeinimeste tutvustamisele ning loob võimalused nende kogemustepagasi 
kasvamiseks. 
Samas tööst: „Muusikatriaadi võistumängimise algne idee: sünteesida pärimusmuusikat 
improvisatsioonilise muusikaga, et leida oma, eesti muusika helimaailm või- pilt. Tänu sellele on 
sündinud Ro:toro ja Paabel. „Need ei ole tekkinud niisama õhku, need ongi tekkinud selles 
sünteesi tulemusel.”” Seega võib järeldada, et Muusikatriaad on kaudselt kaasa aidanud Eesti 
muusikamaastiku tänase pildi loomisele. 
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Muusikatriaad panustab otseselt ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia missiooni: arendada 
omakultuuri Eesti kultuuri(de) mõtestamise viisina. Konkursil osalemiseks tuleb noortel 
muusikutel teha seade pärimusmuusikale, mis eeldab oma kultuuri üle mõtlemist. Seadena 
omandab pärimusmuusika lugu uue ilme, seega on tegemist protsessi ehk arenguga.  
Muusikatriaadi korraldamise läbi saab tuntust ka Viljandi Kultuuriakadeemia. Teadmine on 
sageli huvi tekkimise alus. Kui suurendada inimeste hulka, kes on teadlikud kõrgkooli aadetest, 
võib arvata, et on loodud ka eeldus üliõpilaskonna püsimiseks ning Viljandi kultuuriakadeemia 
(s.h. omakultuuri) kestmiseks. 
 
 
1.4. Eesmärgid  
 
2012. aastal toimus Muusikatriaad kahekümnendat korda. Sündmus algatati eesmärgiga anda 
muusikat õppivatele üliõpilastele eneseteostamise võimalus: noored muusikud said 
esinemiskogemusi ning läbi pärimusmuusika seadmise juhiti tähelepanu ja mõtestati 
omakultuuri. Aja jooksul sai Muusikatriaad olulise rolli Viljandi kultuuriakadeemia osakondade 
vahelise koostöö edendajana, kuna korraldusse kaastati kultuurikorralduse üliõpilasi, sai 
Muusikatriaadist ka kultuurhariduse osakonna sündmus. 
Lisaks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jaoks sündmus muutunud heaks võimaluseks enda, 
eelkõige muusikaosakonna, tutvustamiseks, saades Muusikatriaadi raames toimuvale kõlapinda 
üleriigilises meedias. 
Muusikatriaadi peamiste eesmärkidena võime loetleda: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja noorte 
muusikute tutvustamine, pärimusmuusika aus hoidmine ning osakondadele koostöövõimaluse 
pakkumine.  
Lisaks eelnimetatutele, seab igal aastal oma sihid ka projektijuht, andes sündmusele seeläbi oma 
näo. Muusikatriaad 2012  eesmärke seades  arvestas projektijuht sündmuse üldiste sihtidega ning 
lähtus eesmärkide kavandamisel ka varasemate korraldajatele tehtud kriitikast.  
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Projektijuhi seatud eesmärgid olid: 
1. Muusikatriaad on tehniliselt läbimõeldud ning ladusalt kulgev sündmus.  
2. Muusikatriaad on sündmus, mis tutvustab läbi oma programmi TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemiat ja selle erinevaid osakondasid.  
3. Sündmuse ladus korraldus: planeeritud ajakavast hoitakse kinni, tegevused on 
läbimõeldud ning võimalikud riskid on minimaliseeritud. Osalejad ja külalised on 
rahulolevad. 
4. Muusikatriaadi noore muusiku konkurss ei ole ainult TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
keskne, vaid osalejaid on ka teistest Eesti ja välismaa muusikakõrgkoolidest.  





Sihtgrupp on inimeste rühm, kellele on sündmus suunatud. Muusikatriaadil võib vahet teha 
kolmel selgemalt  eristuval rühmal.  
Esimene, suurem grupp, on aktiivselt muusikaga tegelevad inimesed, sageli on nad seotud mõne 
muusikaharidust pakkuva kooli või kõrgkooliga, olles seal ise kas (üli)õpilase või õppejõu rollis. 
Selle gruppi liikmed on suure tõenäosusega noore muusiku konkursist osavõtjad. Nad on 
külalisteks Muusikatriaadi kontsertidel, välja arvatud juhul, kui nad on hõivatud konkursi 
finaaliks ettevalmistustega. 
Teise rühma moodustavad jazz- ja/või pärimusmuusika huvilised noored, kes võivad õppida ise 
mõnda muud eriala. Nad ise või keegi nende tuttavatest võib resideerida Viljandis. Eelkõige on 
nad tulnud Muusikatriaadile, et osa saada noore muusiku konkursist. Lisaks osalevad nad 
meelsasti hilisematel kontsertidel (Viljandi jazziklubi) ja loengutes.  
Kolmandasse segmenti kuuluvad Viljandi linnas elavad, keskmisest kõrgema kultuurihuviga 
inimesed, kelle vanus on hinnanguliselt 40-60 aastat. Enamasti ei kohta selle grupi esindajaid 
konkursipubliku hulgas, sest see toimub nende tööajal. Võib öelda, et nemad otsivad omamoodi 
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kindlust ning osalevad pigem klassikalises formaadis kontsertidel (õppejõudude kontsert) kus 









2. SÜNDMUSE ETTEVALMISTUS JA LÄBVIIMINE 
 
Selles peatükis kirjeldatakse sündmuse ettevalmistus- ja planeerimisprotsessi. Tutvustatakse 
projekti elluviimiseks teostatud tegevusi ja ajaplaani, sündmusest teavitamise kanaleid ja 
ülesannete jagunemist meeskonnas. Muusikatriaadi rahastusest annavad ülevaate sponsorluse ja 
eelarve alapeatükk. Lisaks on siin analüüsitud ka sündmusega kaasnevaid mõjusid ja riske. 
 
 
2.1. Ajakava ehk tegevuste ajaline jaotus 
 
Tähtaegade planeerimisega püütakse tagada projekti ajaliselt võimalikult täpne realiseerumine. 
Ajakavade koostamisega üritatakse tähtaegselt realiseerida eesmärke ja määratleda erinevate 
etappide reaalsed läbiviimisperioodid (Perens 2001:68). 
Enne tegevuste jaotamist ajateljele, koostas projektijuht nimekirja tema hinnangul 
Muusikatriaadi toimumiseks vajalikest tegevustest (aja jooksul loetelu täiendati). Saades nii 
parema ettekujutuse sündmuse läbiviimisega kaasneva töö mahust ning vajaminevatest 
ressurssidest. Seejärel reastati tegevused ajalises järgnevuses. Projektijuht kasutas 
tähtajastamiseks loendtehnikat. Selle tehnika korral järjestatakse üksikud projektiülesanded 
ühele lehele. Iga osa kohta tuuakse välja tema kestus. Vastavalt projekti loogilisele kulgemisele 
määratakse igale tegevusele algus- ja lõpptähtaeg (Perens 2001:70).  
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Kahekümnenda Muusikatriaadi ettevalmistusperiood kestis 2011. aasta augustist 2012. aprillini. 
Käesoleva töö autor liitus Muusikatriaadi projektijuhina 2011. septembris, kaheksa kuud enne 
sündmuse toimumist. Selleks ajaks oli välja töötatud Muusikatriaadi noore muusiku konkursi 
reglement ja esitatud toetuse taotlused erinevatesse fondidesse. 
Septembris tutvus projektijuht TÜ VKA töötajate poolse korraldusmeeskonnaga, nende 
vastutusaladega ning seni teostatud tegevusega ning püüdis, läbi erinevate vestluste, võimalikult 
täpselt välja selgitada Muusikatriaadi lähteülesannet: missugused on eesmärgid, kes on 
sihtgrupp, mis laadi sündmusi soovitakse neile korraldada. Lisaks kohtuti varasemate aastate 
projektijuhtidega, et saada aimu nende kogemustest. 
Aktiivsem ettevalmistustöö algas oktoobris, mil saadeti laiali Muusikatriaadi konkursi kutse 
Eesti muusika(kõrg)koolidesse ja noortekeskustesse. Informatsiooni levitati ka TÜ VKA 
partnerülikoolidele välismaal. Eesmärk oli konkursist teavitada võimalikult varakult, et oleks 
piisavalt aega ettevalmistamiseks ning väliskülalistel jääks võimalus taotleda toetus osalemisega 
kaasnevate kulude katteks. 
Konkursikutsega samaaegselt valmisid ka tehnilised lahendused muusikapalade üleslaadimiseks 
internetikeskkonda. E-keskkonna kasutamisel oli varasematel aastatel esinenud tõrkeid, mis olid 
takistanud konkursil osalemist. Eelnevale kogemusele tuginedes täiustati süsteemi ning lisati 
ankeedile juurde tingimus, et registreerimine on õnnestunud vaid juhul, kui selle kohta on 
Muusikatriaadi meeskond saatnud vastavasisulise teate. Kinnitusteate puudumisel oli palve ise 
korraldajatega ühendust võtta. Näis, et selline süsteem töötas, sest hilisemaid kaebusi konkursile 
registreerimisega ei ilmnenud. 
 Elektroonilisest keskkonnast tulenevaid tõrkeid ei esinenud, mõnel korral eksiti reglemendi 
vastu, esitades nõutud kahe teose asemel vaid ühe. Sellisel juhul võttis meeskonna liige 
inimesega ühendust ning pakkus talle võimalust oma lood uuesti saata. 
Internetti üles laetud faile oli lihtne hallata ning edastada nii eelžüriile hindamiseks kui ka 
konkursihelitehnikutele ettevalmistuste tegemiseks. Selline lahendus aitas kokku hoida inimeste 
aega ning ressursse, mis oleksid muidu kulunud näiteks helikandjate vormistamisele.  
Alates oktoobrist toimusid regulaarselt (kord kuus) koosolekud muusikaosakonna ja projekti 
meeskonnaliikmete vahel. Kokkusaamiste eesmärgiks oli teha vahekokkuvõtteid projekti 
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kulgemise kohta, leida lahendusi esile kerkinud probleemidele ning jagada infot. Jaanuarist 
kaasati Muusikatriaadi korraldusse veel konkursi helitehnik, audio- ja videosalvestus meeskond. 
Viimased teostasid ka konkursi vaheklippide videod. Nendega jätkus tehniliste lahenduste välja 
töötamine. 
2011. aasta detsembri keskel kohtus projektijuht kujundajaga, kelle ülesandeks oli 20. 
Muusikatriaadi tunnuskujunduse välja mõtlemine. Algselt oli plaanis välja töötada sündmuse 
ühtne logo, mida saaks kasutada aastast aastasse, kuid kuna koostöö ei sujunud piisavalt ladusalt, 
siis kujunduse ideest loobuti. Peamine põhjus, miks tegevused jäid planeeritud ajakavast maha 
oli projektijuhi kogemuste nappus. Kuna töö kujundajaga oli juhile esmakordne kogemus ei 
osanud viimane hinnata, kui palju aega mõnede tegevuste peale võib minna ning millal on 
viisakas saata meeldetuletusi. Olukorda raskendas ka see, et projekti eelarves polnud planeeritud 
ressursse kujundaja töötasuks. Kuna tegemist oli TÜ VKA töötajaga, oli Muusikatriaadiga seotu 
tema lisakohustus ning seetõttu oli kujundajat raske motiveerida eelistama neid ülesandeid, mille 
eest talle lisatasu ei maksta. 
Nagu ka varasematel aastatel otsustati plakatil (vt lisa 1) välja tuua kogu sündmuse programm, 
mis eeldas, et plakati lõpliku versiooni valmimiseks pidi olema kinnitatud kava.  
Muusikatriaadi programmi oli kavandatud alates septembrist, kuid täpsemaid kokkuleppeid 
hakati looma aasta lõpus. Sündmuse lahutamatu osana nähti noore muusiku konkursi ja 
õppejõudude kontserti. Muusikaosakonna huvi oli, et toimuksid ka koolikontserdid, mille läbi 
avaneks neil võimalus näidata kooliealistele noortele oma tegevusi. Kuna tegemist oli 
kahekümnenda toimumiskorraga, oli mõttes korraldada läbi aegade konkursil edukalt osalenud 
muusikute kontsert, kuid kuna leiti, et kunstilist tervikut on selliste sisenditega raske saavutada 
ning muusikute honorarideks ressursid puudusid, siis mõttest loobuti. Sellest tulenevalt juhinduti 
programmi koostamisel juba Viljandis edukalt töötavastest kultuurisündmustest, sidudes neid 
Muusikatriaadiga. Nõnda jõuti koostööni TÜ VKA Jazziklubiga, Omakultuuriakadeemia 
loengusarjaga, kus aprilli teisel nädalal esines Immo Mihkelson, rääkides sellest, kuidas muusika 
tekib ja kuulajani jõuab. Tanel Kadalipp’u eestvedamisel toimunud Muusika Kuulamise Klubis 
mängis endale meelepärast muusikat Joosep Sang, kes oli ka Muusikatriaadi konkursi žüriiliige. 
Muusikatriaadi üheks projektijuhi poolseks eesmärgiks oli tutvustada Viljandi 
kultuuriakadeemiat. Ühe võimalusena seda ellu viia oli üliõpilaste loomingu kaasamine 
programmi. Kavas olid Ele Viskuse tantsulavastus, kus tegid kaasa muusika- ja lavastuskunstide 
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osakonna üliõpilased, ja Pille Kannimäe portreefilm Muusikatriaadi konkursil edukalt esinenud 
Silver Sepast. 
Programmi kinnitamisele, märtsi keskpaigas, järgnes infomaterjalide viimistlemine, trükkimine 
ja levitamine. 
2012. aasta jaanuarist alustati Muusikatriaadi noore muusiku konkursi žüriiliikmete otsimisega. 
Muusikaosakond pakkus omaltpoolt välja nimekirja inimestest ning korraldus meeskonnas olev 
üliõpilane pidas nendega läbirääkimisi. Noore muusiku konkursi žüriisse kuulusid: Vello Kuura, 
Joosep Sang, Tiia Teder, Ene Lukka-Jegikjan ja Margus Pärtlas. 
Veebruaris selgusid noore muusiku konkursi finalistid. Algas edasipääsenute teavitamine, nende 
tehniliste vajaduste välja selgitamine, esinemise ja heliproovide graafikute korraldamine. Kuna 
finalistide hulgas oli ka välismaalasi, siis tuli leida neile sobilikud majutus- ja 
toitlustustingimused.  
Mitmeid aastaid on Muusikatriaadi konkurssi ilmestanud videoklipid finalistidest. 2012. aasta 
filmilõikude eesmärgiks oli tutvustada kultuuriakadeemias õpetatavaid erialasid. Seetõttu pidid 
muusikud käima tantsutundides, vahetama prožektorilambi pirni või laskuma köiega Viljandi 
rippsillalt. Kuigi esialgne ajakava nägi ette, et võtetega alustatakse hiljemalt veebruari lõpus, 
lükkusid tegevused siiski edasi. Peamiseks põhjuseks oli osaliste hõivatus, mistõttu oli võtete 
jaoks ühiste aegade leidmine raskendatud.  
Aprilli alguses saadeti välja elektroonilised kutsed. Muusikatriaadi sündmustele paluti projekti 
toetajaid ja abistajaid. Lisaks kutsusid meeskonnaliikmed oma sõpru ja tuttavaid, kelle hulgas 
olid ka varasemate aastate korraldajaid. 
Muusikatriaad toimus 11.-13. aprillini. Lisaks eelnesid sellele koolikontserdid Pärnu- ja 
Tartumaal ning Omakultuuriakadeemia loeng Immo Mihkelsoniga (9.-10. aprill). Toimunust 
antakse täpsem ülevaade peatükis „Sündmuse analüüs”. Projekt lõppes toetajate tänamise, 







Meeskonda kogunetakse, sest nii on enamasti võimalik töötada produktiivsemalt. Inimeste 
kogumit, kes viivad projekti läbi nimetatakse rühmaks või meeskonnaks. Näiteks Scheini 
käsitluses (Brooks, I. 2008: 101) on rühma tunnusteks, et selle liikmed: 
 suhtlevad üksteisega, 
 on teadvustanud üksteise olemasolu ning 
 tajuvad ennast rühmana. 
Tehes kokkuvõtte erinevatest meeskonna definitsioonidest on Brooks (2008) sõnastanud 
järgmised tunnused: 
 meeskonnaliikmed teavad kindlalt oma eesmärke; 
 neil on olemas vajalikud oskused ja teadmised, et ülesandeid edukalt täita; 
 meeskonnaliikmetest on võimalik moodustada eri tüüpi meeskondi; 
 liikmed respekteerivad ja usaldavad üksteist nii inimestena kui eesmärgi täitmisesse 
panustavate töökaaslastena; 
 meeskonnas on olemas tasu- ja premeerimise süsteem. 
Seega võib öelda, et meeskond on inimeste rühm, mis töötab ühise eesmärgi nimel, liikmed 
usaldavad ja tunnustavad üksteist, neil on olemas vajalik kvalifikatsioon või eeldused ülesannete 
täitmiseks ning motivatsioonipakett. 
Arvestades, et Muusikatriaadi ettevalmistused kestsid vaid mõned kuud, mille jooksul kohtusid 
sündmuse korraldajad harva, võib öelda, et sünergia tekkimiseks meeskonnas ei olnud piisavalt 
eeldusi. Tegemist oli pigem projektigrupiga, kes töötas ühise eesmärgi nimel. Liikmete 
korraldamiskogemus oli väike ning nende jaoks oli tegu õppimisprotsessiga. Lisaks oli inimeste 
usaldus üksteisesse nõrk ning projekti siseselt puudusid tasu- ja preemiasüsteemid. 
Muusikatriaad 2012 oli Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusika- ja kultuurhariduse 
osakondade vahelise koostööl korraldatud sündmus. Kultuurhariduse osakonna poolt olid 
projektigrupis 8 kultuurikorralduse eriala üliõpilast, nende hulgas ka projektijuht. Nemad täitsid 
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korralduslikke ülesandeid. Enamus neist olid avaldanud soovi Muusikatriaadi organiseerimises 
osaleda ja ühele, kes paistis silma tehnilise taibukusega, oli tehtud ettepanek.  
Muusikaosakonda esindasid selle töötajad, kelle poolt projektijuht ootas Muusikatriaadi 
programmi sisulist lähteülesande loomist ja selle täitmise jälgimist. Reaalsuses piirdus rohkem 
järelevaataja rolliga. 
Arendus- ja välissuhete osakonnast abistas ja kontrollis tööprotsessi kultuuriakadeemia poolne 
projektijuht. Projekti IT- lahenduste kallal töötas infotehnoloogia- ja kommunikatsiooni 
spetsialist. Hilisemas faasis liitusid töögrupiga ka konkursi helitehnik, audio- ja videosalvestus 
meeskond.  
Enne esimest kohtumist üliõpilastega, palus projektijuht igal ühel kirjutada endast lühidalt: 
millised on tema varasemad kogemused, mis tegevusala teda projekti juures kõige rohkem 
huvitab ning mis on tema motivatsioon. Vastuste põhjal said juht aimu, kellega ta koostööd 
tegema hakkab ning oskas tööjaotust korraldada. Ülesannete jagunemist näitab tabel Ülesannete 
jagunemine Muusikatriaadi meeskonnas (tabel 1).  
Tabel 1 Ülesannete jagunemine Muusikatriaadi meeskonnas 
Nimi Amet/ valdkond Ülesannete kirjeldus 
Lee Lang Projektijuht/ 
peakorraldaja 
Meeskonna loomine, juhtimine, ülesannete jagamine ja 
kontrollimine. Meeskonna koosolekute läbiviimine. 
Koostöös meeskonnaga programmi väljatöötamine. 
Kommunikatsioon akadeemiaga. MO koosolekute 
pidamine, nende informeerimine toimuvast. Eelarve 
jälgimine. Sponsorite otsimine ja kokkulepete 
sõlmimine.  
Sündmuse ajal festivali toimumise tagamine, selle 





Turundusplaani väljatöötamine ja läbiviimine. 
Sotsiaalmeediakanalites kontode loomine (FB, 





Pressiteadete, artiklite kirjutamine ja meediakanalitele 
edastamine. Muusikatriaadi reklaamimine Viljandis ja 
mujal Eestis. 
Koostöös peakorraldaja ja kujundajaga festivali 
kujunduse väljatöötamine, selle põhjal plakatite, 
välireklaami ja konkursikava kokkupanemine ja 
trükkimisega tegelemine.  
Muusikatriaadi ajal aktiivne kodulehe ja  sotsiaalse 
meedia uuendamine. Järelkaja andmise korraldamine. 
Kaur Kenk Tehnika pealik Muusikatriaadi raames toimuvate sündmuste 
tehnikavajaduste väljaselgitamine, tehnika muretsemine 
ja selle logistika korraldamine (pärast kasutamist ka selle 
tagastamise korraldamine). Tehnika korrasolu jälgimine. 
Pauliina Perkkiö Žürii ja 
väliskülalised 
Žüriiliikmetega kokkulepete tegemine ja konkursipäeval 
nende juhendamine. 
Väliskülaliste logistika korraldamine. Triaadi ajal 
väliskülaliste saatmine või selleks sobivate inimeste 
leidmine. 




Abilised Lihtsamate korralduslike küsimuste lahendamine 
sündmuse ajal. 
Hannele Känd TÜ VKA poolne 
projektijuht 





Muusikatriaad 2012 meeskond oli hierarhilise juhtimissüsteemiga, mis tähendas, et projektijuht 
vastutas ülesannete erialaselt õige ja tähtaegade täitmise eest. (Perens 2001: 102) Ta jagas 
ülesandeid ning grupi liikmed andsid temale aru. Mida kogenum ja usaldusväärsem inimene 
tundus, seda suurema otsustusvõimaluse projektijuht talle jättis.  
Koosolekud leidsid aset üks kord kuus (sündmuse toimumisaja lähenedes tihedamini, 
vajadusepõhiselt). Koosolekutel sai iga meeskonna liige rääkida, millised arengud on tema 
tegevusvaldkonnas tekkinud, välja tuua tööd takistavaid tegureid, mis järel projektijuht koos 
teiste liikmetega abistasid lahenduste leidmisel. Pikemat arutamist vajavate probleemide korral 
kutsuti kokku eraldi koosolek. Enamus kohtumisi protokolliti. Informatsiooni vahetus toimus 
samuti e-kirjade ja mõnikord ka Skype’i ning teiste interneti suhtluskanalite kaudu. 
Edukaid projektijuhte iseloomustab kindlasti kooperatiivne juhtimisstiil. Ainult sellisel juhul on 
tagatud, et meeskonnas tekib konstruktiivne tööõhkkond ja meeskond on rohkem kui lihtsalt tema 
liikmete summa, st. koostööst tekib sünergiaefekt. (Perens 2001: 119) Ta lisab, et sellist 
juhtimisstiili iseloomustab näiteks otsuste ühine väljatöötamine, meeskonna ühine tegutsemine 
eesmärkide saavutamiseks jne. Käesoleva projekti puhul sai grupi terviklikkusele rõhuv 
juhtimisstiil protsesse pidurdavaks tegevuseks. Kuna projektigrupi liikmed olid vähese 
korraldamise kogemusega, tundis juht, et ta peab olema igati toeks ning osalema kõikide 
tegevusala gruppide töös. Selle tulemuseks oli projektijuhi ülekoormus, mis tekitasid ajakavas 
lõtke: tegevused lükkusid edasi ning lõpuks tekkis olukord, kus kõik plaanitud tegevused ei 
realiseerunud. Parema koostöö huvides oleks juht võinud anda meeskonna liikmetele suurema 
vastutuse, et nad oleksid saanud probleemide korral ise otsustada ja seeläbi saanud võimaluse 
midagi õppida ning edu saavutada. Projektijuht pani tähele, et nii pea, kui ta oli tunnistanud, et 
tema pärast on tekkinud ajakavasse lüngad, mis järel oli ta sunnitud loobuma senisest rangest 
järelvalvest, said tegevused ladusamalt ja väga edukalt ellu viidud ka teiste projektiliikmete 
poolt. Öeldakse: vabadus eeldab ka vastutust. Antud juhtum tõestab, et kehtib ka vastupidine 
tõde: et inimene saaks tunda vastutust, siis peab tal olema võimalus ise mõelda ja tegutseda, sest 






2.3. Turundus- ja reklaamtegevus 
 
Lähtudes Maslow’ vajaduste hierarhilisest struktuurist, näeme, et tarvidused, mida võiks 
rahuldada Muusikatriaadi külastamine, jäävad pigem püramiidi tippu, mis tähendab, et inimese 
ellujäämine ei sõltu nende vajaduste rahuldamisest. Pigem pöördub ta nende poole kui tal tekib 
mingisugune motivatsioon. Kolb (2005) ütleb, et turunduse ülesanne ongi kaupade ja teenuste 
atraktiivseks muutmine ja seejärel potentsiaalsete klientide teavitamine nende kättesaadavusest.  
Muusikatriaadi sihtgruppi köitvate teguritena võib nimetada tuntud inimeste osalemist 
programmis. Kontserdil „Kokkutulemine” esinesid tunnustatud muusikud: Tiit Kikas ja Indrek 
Kalda, turunduse teemalist loengut pidi läbi viima Jüri Makarov ning Muusika Kuulamise Klubis 
mängis plaate muusikakriitik Joosep Sang.  
Teisena võib välja tuua asjaolu, et üsna paljud sündmused toimusid koostöös erinevate 
kultuuriakadeemia osakondadega. Eelpool mainitud kontserdil „Kokkutulemine” astusid 
muusikalise improvisatsiooniga üles Themuri Sulamanidze (muusikaosakond)  ja Merle Saava 
(tantsukunsti õppejõud). Noore muusiku konkursi vaheajal oli huvilistel võimalik näha Pille 
Kannimäe (visuaaltehnoloogia eriala üliõpilane) portreefilmi Silver Sepast. Lisaks olid pea kõik 
osakonnad seotud konkursi finaliste tutvustavate videoklippide salvestamisega. Kõige selle idee 
oli Muusikatriaad muuta muusikaosakonna kesksest projektist TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
sündmuseks ning nõnda suurendada huvigruppi ja potentsiaalsete osalejate arvu sündmustel. 
Püüdes rõhuda varasematel aastatel saadud positiivsetele emotsioonidele, loodi Muusikatriaadile 
YouTube’i kanal. Sinna laeti üles 2011. aasta finalistide konkursi etteasted. Videoid jagati 
erinevatel internetilehekülgedel nii korraldajate kui teiste vaatajate poolt. Salvestused andsid 
ettekujutuse Muusikatriaadist ka neile, kes polnud varem sündmust  külastanud. 
 
2.3.1. Turundus- ja reklaamikanalid 
 




Muusikatriaadi sihtgrupp koosneb enamalt jaolt noortest, gümnaasiumiealistest ja üliõpilastest, 
kelle peamiseks infokanaliks on Internet. Teabe levitamiseks oli sündmusele loodud koduleht, 
kust sai informatsiooni Muusikatriaadi programmi, konkursi ja meeskonna kohta. Kahjuks ei 
suutnud korraldajad veebikeskkonda piisaval määral hallata, mistõttu jäi olemasolev potentsiaal 
kasutamata. Põhjuseks oli asjaolu, et tehnilised lahendused olid tehtud projektijuhiga 
kooskõlastamata ning eeldusel, et kogu infot hakkab üles panema IT-spetsialist. Selline lahendus 
tundus korraldajatele ebasobilik, sest näis liiga ajakulukas. Olukorra lahendusena nähti, et 
meeskond peab ise loodud lahenduse põhitõed selgeks õppima.  
Internetis levitati teavet Muusikatriaadi kohta erinevates infoportaalides (kultuuri.net, 
24tundi.ee) ja muusikafoorumis Rada7.ee. Teadet sündmuse toimumise kohta kajastasid ka  
mitmed kodulehed (folk.ee, viljandi.ee, kultuur.edu.ee). Sotsiaalmeediakanalis Facebook oli 
loodud Muusikatriaadi kaks sündmust (event) – üks, mis kutsus osalema konkursil ja teine, mis 
andis ülevaate programmist ja saatis potentsiaalsetele osalejate meeldetuletusi algavate 
sündmuste kohta. Lisaks sellele sai viimase kaudu kergesti teavitada inimesi muudatustest. 
Trükimeedia kanalitest olid kasutuses ajakiri Muusika, mis kajastab Eesti muusikaelu ja 
tutvustab mujal maailmas toimuvat, hõlmates eelkõige  klassikalist, jazz- ja pärimusmuusikat. 
(Ajakiri Muusika kodulehekülg) Väljaanne on eelkõige populaarne muusikute ja 
muusikaüliõpilaste seas ning seotud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga. Seal ilmus 
sündmusele eelnevalt reklaam (vt lisa 2) ning hiljem lühike kajastus (vt lisa 3) toimunust. 
Viljandi linna muusikahuviliste elanike teavitamiseks avaldati kohalikus maakonnalehes Sakala 
eel- ja järelkajastus (vt lisa 4) ning reklaam Muusikatriaadi kohta (vt lisa 5).  
Muusikatriaadi kajastati Eesti Rahvusringhäälingu raadiokanalites. Kultuuriteadetes mängiti 
sündmust tutvustavat audioklippi, mille eesmärgiks oli Muusikatriaadis huvi äratamine ning 
inimeste teadmise suurendamine sündmusest. Muusikatriaadi esimesel päeval jõudis eetrisse 
intervjuu korraldajate ja varasematel aastatel edukalt noore muusiku konkursil üles astunud 
Merike Paberitsiga, mille raames oli võimalik rääkida lähemalt korraldatavatest kontsertidest ja 
võistumängimisest. 16. aprilli Klassikaraadio hommikuprogrammis märgiti ära konkursi võitjad. 
Infot Muusikatriaad 2012 toimumise kohta levitati ka plakatite ja flaierite abil. Trükiti 50 
plakatit, mis jaotati laiali Eesti muusika(kõrg)koolidesse ja Viljandi linna. Lisaks prinditi ka 
kakskeelseid flaiereid, mida jagati peamiselt Viljandis (kultuuriakadeemias ja teistes 
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Muusikatriaadi toimumiskohtades). Kohalikus linnapildis oli sündmus esindatud peatänaval 
paiknenud PVC välireklaamiga. 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasteni loodeti jõuda läbi koolimaja seinal oleva info-
ekraani, kus kuvati teavet Muusikatriaadi raames toimuvate sündmuste kohta. Muusikatriaadi 
kuupäevad olid ära märgitud ka mõnede kultuuriakadeemia erialade tunniplaanis, lootuses, et 
üliõpilased, kes võiksid muusikasündmuse vastu huvi tunda, teaksid selle toimumisest.   
Välisülikoolidele jagati infot Muusikatriaadi toimumise kohta meilide vahendusel. 
Muusikaosakond edastas korraldajatele nimekirja välisülikoolidest, kellele infot edastada. 
Projektigrupi liikmed levitasid konkursi infot loendi alusel. 
 
 
2.4. Sponsorid ja toetajad 
 
Sponsorlus on igasugune kommunikatsioon, millega sponsor endale ja spondeeritavale poolele 
vastastikuse kasu saamiseks pakub lepingu alusel rahastamist või teistsugust toetust, eesmärgil 
luua positiivne seostatus oma maine, kaubamärgi, toodete või teenuste ning spondeeritud 
ürituse, ettevõtmise, organisatsiooni või isiku vahel. (ERAL kodulehekülg) 
Muusikatriaad on kahe aastakümne jooksul saanud toimuda tänu sponsoritele ja 
koostööpartneritele. Kõige pikaajalisemaks sündmuse toetajaks on olnud kauplus Muusik (PVX 
AS), kes on välja pannud peaauhinna, milleks on olnud muusikapoe kinkekaart. 2012. aastal oli 
kinkekaardi väärtuseks 639 eurot. Preemiafondi andsid oma panuse ka Eesti Esitajate Liit (EEL), 
kes määras ühele konkursi parimale 360-eurose stipendiumi enesetäiendamiseks. 
Publikulemmiku tiitli omanik sai Rahva Raamatult kinkekaardi, mille väärtus oli 30 eurot. 
Sellele lisaks palus raamatupood võimalust jagada konkursikülastajatele järjehoidjaid, millega 
oli võimalik saada nende kauplustes allahindlust. Auhinnafondi panustas ka Eesti 
Pärimusmuusika Keskus (EPMK), andes preemiaks kaks Viljandi pärimusmuusika festivalipassi. 
2009. aastast alates on koostöö laienenud ka ruumide osas. Toetus on seisnenud Viljandi 
pärimusmuusika aida ruumide kasutamises soodsatel tingimustel. 2012. aastal oli Muusikatriaadi 
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koostööpartneriks Viljandi Muusikakool, kes lubas kahel päeval kasutada Orkestrimaja 
kontsertpaigana.  
Kõigi sponsorite ja koostööpartneritega suhtles projektijuht. Lävimine võimalike partneritega 
toimus kokkulepete fikseerimise huvides e-kirjade vahendusel. Esmalt saadeti neile 
koostööettepanek kirjalikult, kuid kui vastuse saamine viibis, võeti organisatsioonide 
esindajatega ühendust telefoni teel. Igale toetajale pakuti võimalust sponsor- või koostöölepingu 
sõlmimiseks, kuid mitte ükski ei pidanud seda vajalikuks. EPMK’ ja PVX AS’i esindajad 
kirjutasid oma panuse kinnitamiseks garantiikirjad, mida oli tarvis esitada Hasartmängumaksu 
nõukogule toetuse saamiseks. 
Koostöö ettepanekutes (vt näidet lisa 5) anti lühike ülevaade sündmusest, sõnastati põhjus, miks 
organisatsiooni poole pöörduti ja mida antakse vastutasuks. Pakuti toetava organisatsiooni logo 
kasutamist „Muusikatriaad 2012” reklaamplakatitel ja samuti selle paigutamist sündmuse veebilehele 
koos viitega toetaja kodulehele.  
 
 
2.5. Eelarve ja selle täitmine 
 
Eelarve on organisatsiooni [või projekti] tegevusplaan, mis näitab strateegilisi eesmärke 
mõõdetavate suurustena, mis väljendavad vajalikke vahendeid ja tulu, mida oodatakse mingil 
perioodil. (Narayanan 2010:79) 
Muusikatriaad 2012 tegeliku eelarve (vt lisa 6) kogumaht oli 5696,11 eurot, mis oli planeeritust 
väiksem. Selle põhjuseks on asjaolu, et fondidele saadetud toetuste taotlused rahuldati osaliselt 
ning osa eraldatud rahast tuli hiljem tagastada.  
Muusikatriaadi kulubaas on jagatud kaheksaks grupiks. Suuremateks kuluartikliteks olid 
„ruumide rent” ja „preemiafond”. Sellel real on eelarves näidatud numbrid sümboolsed, sest 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Viljandi Muusikakooliga on kultuuriakadeemial 
koostööleping, mille alusel on kõrgkoolil võimalus kokkulepitud arv kordi erinevaid saale tasuta 
kasutada. Erandiks on väljaminek väliskülaliste majutuse kohta, kus kultuuriakadeemia reaalselt 
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tasus arve. Muusikatriaadi preemiafond on moodustunud sponsorlusena ning eelarves näidatud 
summad on tinglikud. 
Kululiik „tehnika” kajastab Muusikatriaadi noore muusiku konkursile tarvilikke heli- ja 
valgusseadmete renti Eesti Pärimusmuusika Keskuselt. Teiste sündmuste helindamine teostati 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia helistuudio tehnikaga, valgustamiseks kasutati Muusikakooli 
Orkestrimaja kohalikke võimalusi. Mõlemal juhul ei tekkinud projektile väljaminekuid. Otsus 
konkursi tarbeks siiski tehnika rentida, tehti, et tagada võistlevatele muusikutele kvaliteetne ning 
toimiv sündmus. Tehnikajuhi hinnangul oli riskivabam kasutada Viljandi pärimusmuusika aida 
tehnikat. Tehnikakulude katteks kasutati Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali toetust. 
Tööjõukulud moodustuvad žüriiliikmete, valgus- ja helitehnikute tasudest. Esimeste hüvitis on 
eelarvesse märgitud palgafondina, sest noorte muusikute hindajatega sõlmiti töövõtuleping ning 
kuludes kajastuvad ka tasule juurde kuuluvad maksud. Valgus- ja helitehnikule tasu väljastati  
arve alusel. Valgustehniku teenuse kulu sisaldab ka käibemaksu.  Organisatsioon, mis väljastas 
arve helindamise eest ei olnud käibemaksukohuslane. Kõik tehnikute tasudega seotud kulud 
kaeti KULKA helikunsti sihtkapitali toetusest.  
Kogu ressurss turundustegevuste eest tasumiseks saadi Viljandi linna eelarvest. Omavalitsus 
toetas Muusikatriaadi 400 euroga. Eelarves kajastuvad kulud sisaldavad käibemaksu. 
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp eraldas Muusikatriaadi transpordikulude tarbeks 
200 eurot, mille eest tasuti tehnika logistikaga seotud väljaminekud ning kompenseeriti esinejate 
reisikulud. Sõidukulud kaasnesid ka koolikontsertide korraldamisega, väljaspool Viljandit, need 
kaeti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia eelarvest. 
Korraldav organisatsioon kattis ise ka žüriiliikmete toitlustuskulud ning ostis vee, mida 
Muusikatriaadi esinejad saaksid tarbida. Eelarvesse on omafinantseeringuna märgitud ka 
kultuuriakadeemia ruumide kasutamine, kuid nagu eespool on mainitud, siis on see kulu tinglik. 
Selle kajastamist on siiski peetud vajalikuks, näidates nii sponsoritele ja toetajatele oma panuse 
olemasolu. 
Muusikatriaadi jaoks taotleti Hasartmängumaksu nõukogust (HMN) ressursse väliskülaliste 
toitlustus- ja majutuskulude katteks. Sündmusele eraldati 1188 eurot, millest kasutati ära vaid 
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36%. Selline olukord oli tingitud asjaolust, et Muusikatriaadist võttis osa prognoositust vähem 
välimaalasi. Ülejäänud toetus, 757 euro ulatuses, tagastati. 
 
 
2.6. Sotsiaalmajanduslik mõju 
 
Sotsiaalmajandusliku mõju all mõistetakse antud töös projekti tulemusena tekkivat kasu või 
kahju ühiskonnale ja kaudset mõju sisemajanduse koguproduktile. Muusikatriaadi eelarve maht 
oli umbes 5700 eurot, mille eest tasuti otseselt või vahendatult transpordi, majutuse, ruumide ja 
tehnika rendi, toitlustuse ja turunduse ja konkursi preemiatega kaasnevate kulutuste eest. 
Sündmuse toimumine  mõjutas arvatavasti kõige enam kohalikku piirkonda, sest suurem osa 
projekti elluviimiseks kasutatud teenusepakkujatest olid lokaalsed. Lisaks toimusid kõik 
sündmused Viljandi linnas kuhu sündmuste ajaks saabusid inimesed mujalt ning olid kindlasti 
sunnitud mõningaid kulutusi tegema.  
Lisaks majanduslikule toimele, võis Muusikatriaadi korraldamine avaldada mõju mõningate 
partnerorganisatsioonide mainele. Käesoleva töö autor on tähendanud, et hulk inimesi ei jälgi, 
kes on sündmuste korraldajad, pigem määratletakse või meenutatakse kohti, kus mingit etteastet 
kogeti. Näiteks Viljandi pärimusmuusika aidas on EPMK kõrval ka teisi kontserdikorraldajaid, 
kuid inimesed, kes teevad oma valikud siiski programmi põhjal, jälgimata organisaatoreid, 
tajuvad ja teadvustavad, et nad käisid kontserdil Viljandi pärimusmuusika aidas. Seega võib 
arvata, et ka Muusikatriaad mõjutas inimeste suhtumist Viljandi Muusikakooli (Orkestrimajja) ja 
Viljandi pärimusmuusika aita kui kontsertkohtadesse ning olenevalt saadud emotsioonidest 
mõjutavad saadud kogemused nende tulevasi otsuseid. Teised kultuurikorraldajad jälgivad 
kontsertkohtade juures kindlasti ka saalide täituvust ning hindavad selle põhjal, kus teatud 
piirkonna inimesed on harjunud käima. Kui Muusikatriaadi publiku hulgas võis olla selliseid 
inimesi, siis võib arvata, et nii muusikakool kui ait paistsid välja heas valguses. 
Võrreldes Muusikatriaadi Viljandi linna teiste traditsiooniliste kultuurisündmustega nagu 
Viljandi pärimusmuusika festival, Viljandi Kitarrifestival või Viljandi Hansapäevad,  võib 
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sotsiaalmajanduslikku mõju pidada marginaalseks ja seda eelkõige sellepärast, et TÜ Viljandi 





Riskiks võib lugeda sündmust, mis toimudes võib ohtu seada projekti eesmärgini jõudmise 
kavandatud aja, ressursside ja -eelarvega. Riskide ennetamiseks tuleks need määratleda ning 
anda neile hinnang, mis võimaldab seada prioriteete nendega tegelemisel. Saadud tulemuste 
pinnalt saab riskide juhtimise protsessi jaoks eraldada ressursse ning koostada nende 
maandamise plaani (Projektijuhtimise kodulehekülg). 
Muusikatriaad 2012. riskianalüüs (vt tabel 2) oli loodud töövahendina, mis aitaks võimalikult 
täpselt kõik projektitegevused ja nendega kaasnevad riskid läbi mõelda ning ette valmistada 
käitumisjuhise, mille järgi tegutseda ohu tekkimise korral. 
Allolevas Muusikatriaad 2012 riskidemaandamise plaanis on hinnatud ohtude tõsidust ja 
tõenäosust skaalal 1-3, kus 1 tähendab madalat, 2 kõrget ja 3 väga kõrge. Lisaks on märgitud 
ennetav, mis takistab ohu tekkimist ning korrigeeriv tegevus, mis teostatakse kui oht projekti 
teostamise käigus ilmneb.  
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Ennetavtegevus Korrigeeriv tegevus 
1. 
Eelarve ei kattu algselt 
plaanituga ja tekib miinus 
3/2 
1. Eelarve read on võimalikult lahti kirjutatud. 1. Lisaressursside leidmine 
2. Teenuseid/ kaupu ostes püütakse alati 
saavutada parim hinna ja kvaliteedi suhe 
2. Projekti mahu muutmine: mõnede 
tegevuste ära jätmine 
2. 
Ajakava ei kattu algselt 
plaanituga ja oluliste 
tegevustega ei jõua valmis 
3/2 
1. Meeskond lepib eelnevalt kokku, ei taunita 
tähtaegadest mitte kinni pidamisest 
1. Koosoleku korraldamine probleemi 
põhjuste välja selgitamiseks. 
2. Ajakava on kõigile kättesaadav 
2. Ajakava tehakse ümber: kaua aega 
võtvatele tegevustele otsitakse alternatiive, 
plaanitud tegevused vaadatakse üle olulisuse 
järgi. 
3. Projektijuht jälgib ajakava täitmist 
3. Vajadusel muudatuste tegemine 
meeskonnas või selle mahus 
3. 
Publiku/osalejate vähene 
huvi sündmuse vastu 
3/2 
1. Hoolikas sihtgrupi määratlemine 1. Turunduse hoogustamine 
2. Sihtgruppi arvestava programmi loomine 
2. Parandused programmis 
3. Õigesti valitud turundus- ja reklaamikanalite 
kasutamine 
4. 
Esineja haigestub või 
mõnel muul põhjusel ei 
ilmu kohale 
3/2 
1. Kokkulepped esinejatega tehakse kirjalikult 
1. Esinejalt endalt küsitakse võimalike 
asendajaid 
2. Mõistliku aja jooksul enne esinemispäeva 
tehakse meeldetuletus 




3. Nimekiri teistest võimalikest esinejatest 3. Sündmuse ärajäämise korral antakse 
kiiresti infot edasi nii meeskonna siseselt kui 





haigestumine või muu 
seisund, mis takistab 
ülesannete täitmist 
3/1 
1. Intensiivne info vahetamine  
1. Koolipoolne projektijuht võtab juhtimise 
üle 
2. Koolipoolse projektijuhi olemasolu, kes on 





1. Suhtlus sponsoritega 1. Uute sponsorite leidmine 
2. Muudatuse korral nende 
informeerimine/kooskõlastamine 
2. Projekti toimumine väiksemas mahus 3. „Varusponsorite“ nimekirja olemasolu 
4. Plaan projekti toimumiseks väiksemas mahus 
7. 
Mõne külastaja/ osalejaga 
juhtub rakse õnnetus 
3/1 
1. Kontsertpaikades nõutakse kohalike tehnikute 
kohalolu 
1. Tagatakse teiste külaliste turvalisus 
2. Peetakse kinni turvanõuetest 
2. Pöördutakse spetsialistide poole, et välja 
selgitada olukorra tõsidus ja põhjus 
8. 
Linnas toimub konkureeriv 
sündmus 
2/3 
1. Sündmuse toimumisest antakse võimalikult 
vara teada 
  
2. Reklaami- ja turunduskampaania püütakse 
teha sihtgrupi jaoks võimalikult atraktiivseks 
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1. Ruume, kus sündmused toimuvad 
külastatakse varem tehnikutega 
  
2. Võimalikult vara edastatakse infot sündmuse 
vajaduste kohta, räägitakse läbi kohalike 
administraatoritega 
10. 
Projekti meeskonnaliige ei 
täida oma ülesandeid 
piisaval määral 
2/1 1. Meeskonnaliikmete hoolikas valik; 
1.Üle vaadata liikme töökoormust, vajadusel 
tema ülesandeid delegeerida 
2. Uute ajendite leidmine 
11. 
Informatsioon ei liigu 
meeskonna siseselt 
2/1 
1. Jagatakse kontaktandmeid 
  2. Lepitakse kokku sobivates suhtlusvahendites 
3. Korraldatakse regulaarselt koosolekuid 
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Muusikatriaad 2012 korraldamisel tekkisidki mõned probleemid, mis juures olevas tabelis välja 
on toodud. Projektijuht ei suutnud kinni pidada ajakavast, kuid kuna plaan oli avalik, siis said 
projektiliikmed sellele tähelepanu juhtida ning korraldati koosolek, kus vähendati juhi 
töökoormust ja vaadati üle tegevusplaan. 
Esineja haigestumise tõttu jäi ära loeng sponsorlusest. Riskide maandamise plaani kohaselt oleks 
sellisel juhul pidanud valmis olema nimekiri inimestest, kes lektorit oleks võinud asendada. 
Tegelikkuses seda ei olnud ning ka plaan, kuidas sündmuse tühistamisest teavitada, mõeldi välja 
kriisiolukorras. Kuna antud sündmusele pääses üksnes eelregistreeringuga oli võimalik 
külastajaid personaalselt informeerida ning konfliktide tekkimist õnnestus vältida. 
Lisaks ilmnes sündmuse käigus riske, mida projektijuht ei olnud osanud ette näha. Näitena võib 
tuua tehnilise apsu konkursi ajal, mil arvutil, mis saatis pilti projektorisse kadus vooluühendus 









3. SÜNDMUSE ANALÜÜS  
 
Sündmuse analüüsi eesmärkideks on projekti tulemustele hinnangu andmine ja selle käigus 
tehtud vigade fikseerimine, et neid tulevikus mitte korrata. Hindamine on tarvilik nii projekti 
tegijatele tagasisideks kui ka analüüsimaterjaliks projekti finantseerijatele. Hinnangut on võimalik anda 
analüüsides projekti käiku ehk protsessi ja tulemust. Protsessi saab hinnata tõstatades küsimusi, millised 
olid projekti igapäevaste toimingute tugevad ja nõrgad küljed ning mida oleks järgnevates projektides 
võimalik tegevuste täiustamiseks ja parandamiseks teha (Perens 2001: 168). Tulemuse hindamise 
aluseks on projekti lähteülesanne. Projekti lõpptulemust võrreldakse püstitatud eesmärgiga, 
kusjuures on eriti oluline välja tuua kõik kõrvalekalded plaanitust (EUCIP kodulehekülg) . 
Järgnevalt antakse ülevaate Muusikatriaadi sündmuste käigust ning analüüsitakse nende 
toimumist.  Üldistades võib öelda, et kõik Muusikatriaadile seotud sihid, mis olid seotud 





Koolikontserdid toetasid Muusikatriaadi eesmärki number kaks, esitleda korraldavat 
organisatsiooni. Nende ülesandeks oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, eelkõige 
muusikaosakonna tutvustamine kooliõpilaste seas, lootuses, et keegi neist leiab kunagi tee 
kultuuriakadeemiasse. Õppejõu Sirje Medelli sõnul, kes käis esmakursuslastega kontsertidel 
32 
 
kaasas, olid need rahvarohked ja meeleolukad. Publik elas kaasa ning üliõpilased said kooli 
esindamisega väärikalt hakkama. Ta lisas, et juhendajana oli tal rõõm oma õpilasi paremini 
tundma õppida ning näha, kui kiiresti suudavad nad nõuandeid praktikas rakendada. 
Koolikontserte ette valmistades oli korraldajana suurimaks raskuseks tehnilise ja logilise poole 
organiseerimine. Etteasted toimusid kõigi jaoks võõrastes saalides, mis tähendas, et puudusid 
teadmised ruumide akustikast ning ebatäpne oli ka informatsioon tehniliste võimaluste kohta. 
Sellest hoolimata sujusid kontserdid ladusalt. Tulevikus võiks riskide maandamiseks leida 
ressursse saalide eelnevaks külastamiseks ning olemasoleva tehnikaga tutvumiseks. 
Muusikatriaadi eelprogrammi raames toimus Omakultuuriakadeemia (OKA) loengusari, mille 
külaliseks oli Immo Mihkelson. OKAs osales umbes 30 inimest, mis on küll vähem, kui 
loengutes keskmiselt, kuid omane kevadisele perioodile. Eelürituse siht oli juhtida rohkem 
tähelepanu Muusikatriaadi toimumisele, reklaammaterjalides oli loengu juurde märgitud 
„Muusikatriaadi eri”, kuid kahjuks ei ole võimalik öelda, kas sellest oli mingit kasu. 
 
 
3.2. Muusikatriaad: I päev 
 
Kontserdil „Kokkutulemine” esinesid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ja sõbrad. 
Varasematel aastatel on samas formaadis toimunud kontsert olnud tuntud kui muusikaosakonna 
õppejõudude kontsert. Projektijuht otsustas nimevahetuse kasuks kahel põhjusel. Ühest küljest 
tajus ta varasemat pealkirja liialt ametliku ja akadeemilisena. Lootuses, et kui ei rõhuta sõna 
õppejõud muutub ettekujutus sündmusest leebemaks ja seeläbi kutsuvamaks. Lisaks oli plaanis 
kaasata ka teiste osakondade lektoreid, alustades näiteks etenduskunstide ja lõpetades rahvusliku 
käsitöö osakonnaga, et tekitada Muusikatriaadi vastu huvi ka teistes Viljandi Kultuuriakadeemia 
üksustes. Sellest mõttest oli inspireeritud ka kontserdipealkiri „Kokkutulemine”. 
Lõpptulemusena õnnestus kaasata siiski ainult Jaanika Juhansoni ja Merle Saarvat 
etenduskunstide osakonnast, sest kontserdikorraldajad pidid tõdema, et ei tunne piisavalt palju 
õppejõudusid, kes võiksid üles astuda. Abiks oleks kindlasti olnud inimeste küsitlemine ning 
eeltöö tegemine, kuid kuna projektijuht tajus seda liialt mahuka ülesandena, mida ta ei olnud 
suuteline ka delegeerima, rahulduti eesmärgi täitmisega vähemal määral. 
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Sündmus oli edukas. Viljandi Muusikakooli Orkestrimaja, kuhu mahub natukene üle 50 inimese, 
oli rahvast täis. Kontsert algas õigeaegselt, kuid venis oodatust umbes kakskümmend minutit 
pikemaks. Peamise põhjustena võib välja tuua liiga suure ülesastujate arvu: lavalt käis läbi 
umbes 20 esinejat.  
Selline olukord tekkis eelkõige sellepärast, et kontserti korraldama hakates polnud piisavalt 
selgesti sõnastatud, mitut esinejat laval näha soovitakse ning ei täpsustatud, kes need olla 
võiksid. Õppejõududele saadeti meil, mis kutsus esinemishuvilisi endast teada andma, kuid 
sellisele üldsõnalisele avaldusele ei vastanud keegi. Tundes tagasilööki kadus mõneks ajaks 
motivatsioon antud teemaga tegeleda, mis päädis sellega, et kolm nädalat enne kontserdi 
toimumist hakati muusikutele tegema personaalseid pakkumisi. Kuna aega hakkas järjest 
vähemaks jääma, tekkis mõnetine paanika, mistõttu räägiti läbi võimalikult paljude inimestega, 
kuid unustati ära terviklikkus ning tulemuseks oli kontsert paljude nimekate esinejatega, kuid 
millel puudus läbimõeldud kunstiline tervik. Lisaks ei olnud muusikutele konkreetselt 
väljendatud, kui palju aega nende etteasteks on. Algul oli see kindlasti tingitud sellest, et 
korraldajad ei teadnud, mitme esinejaga neil õnnestub kokkulepe saavutada ning hiljem, mil 
etteasteid oli kavas liiga palju, oli piinlik artistidele öelda, et neil on aega ainult 3-4-minutiliseks 
palaks.  
Sündmuse eel kritiseeriti projektijuhti tööd kontserdi aja planeerimisel. TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia jazziklubi korraldaja, Priit Noorhani leidis, et Muusikatriaadi raames 
toimunud sündmuse aeg oli ebasobiv, sest kattus osaliselt jazziklubiga. Noorhani hinnangul oli 
kontserdi „Kokkutulemine” sihtgrupp sama, mis tema korraldatud sündmusel ning ta ei mõistnud 
sellise otsesekonkurentsi põhjust. Muusikatriaadi esimese päeva õhtune kontsert oli algselt 
plaanitud kestma üks tund ja 15- 20 minutit, mis oleks tähendanud, et kõik jazziklubi huvilised 
oleksid jõudnud umbes 20:30ks Viljandi pärimusmuusika aita. Kuna projektijuhil oli olemas 
korduv kogemus, et jazziklubi kontserdid algavadki pooletunnise hilinemisega, ei pidanud ta 
nimetatud olukorda kriitiliseks probleemiks. 
Kuna Muusikatriaadi raames toimunud kontsert ei kulgenud algse plaani järgi, oli jazziklubi 
korraldaja mure õigustatud ning inimesed hilinesid aidas toimunud kontserdile. Olukorda oleks 
saanud ennetada määrates kontserdile varasema toimumise aja, mida tegelikult ka kaaluti, kuid 
projektijuht ei olnud nõus, sest tema tõekspidamiste kohaselt oli kella seitsmena algusaeg  
kontserti jaoks väärikam ja inimestele harjumuspärasem. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et kontsert „Kokkutulemine” osutus edukaks ning täitis 
Muusikatriaadile seatud eesmärki: ühendades erinevate osakondade inimesi (nr 4). Samas jäi 
saavutamata siht minimaliseerida võimalikke riske ning püsida ajakavas (nr 3).   Püüdlus kaasata 
erinevate osakondade esinejaid tasus ennast lõpuks ära, sest publiku hulgas oli näha üliõpilasi 
väga mitmetelt erialadelt. Edaspidi peaks, lisaks kontseptsiooni loomisele, täpsemalt läbi 
mõtlema keda ja kuidas selle elluviimiseks rakendada soovitakse ning nende poole otse 




3.3. Muusikatriaad: II päev 
 
Muusikatriaadi teine päev pidi algama Jüri Makarovi loenguga sponsorlusest, kuid see jäi lektori 
haigestumise tõttu ära. Projektijuht uuris võimalusi kellegi teise kutsumiseks, kuid kuna Jüri 
Makarovit oli võimalik kuulata eelkõige kultuurhariduse osakonna loengu raames, siis ei 
kuulunud asendus esinejate otsimine ja ressursside jagamine minu pädevusse. Sponsorlust 
käsitlevasse loengusse oli kohustus varasemalt registreerida, mistõttu olid korraldajatel olemas 
kõikide tulla soovijate kontaktid ning neid sai personaalselt informeerida. 
Olles juhitud ideest teha Muusikatriaadist tervet kultuuriakadeemiat hõlmav sündmus otsustati 
programmi sisse tuua tantsulavastus. Kuuldes, et Ele Viskus on lavastanud midagi koostöös 
muusikaeriala üliõpilastega, leidis projektijuht, et selline, samuti erinevate osakondade 
ühistegevusele suunatud etteaste, sobib sündmuse tervikusse ja toetab eesmärke. Korraldajatel ei 
õnnestunud enne etenduse toimumist seda näha, mistõttu lätuti lavastaja poolsetest hinnangutest 
ruumi ja selle paigutuse sobivusele. Tagasi vaadates leiab projektijuht, et lavastuse toomine 
programmi oli värskendav vaheldus ja kindlasti huvitav väliskülalistele, sest oli kantud eesti 
pärimusmuusikast ja -tantsust. Paremini oleks võinud olla valitud toimumiskoht ning 
ruumipaigutus. Orkestrimajas olid toolid seatud teatristiilis ning publik ja esinejad olid erinevatel 
tasapindadel. Kuna tants oli seatud nõnda, et ka pealtvaatajad olid oodatud kaasa tantsima 
(näiteks labajalga) siis oleks rohkem ühtsust tekkinud, kui külalised oleksid istunud ringis, 
tantsuplatsi ümber ja sellega samal tasapinnal. Folkloorset kompotti tantsust ja muusikast, nagu 
autor seda ise nimetas, tuli vaatama umbes 25 inimest, mis tegelikult vastas algsetele ootustele, 
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kuid kuna eelneval õhtul toimunud kontsert tõi saali täis, tekkis lootus, et saalis võiks olla umbes 
40 pealtvaatajat. 
Pärast tantsuetendust oli kavas Muusika Kuulamise Klubi, kus enda lemmikpalasid mängis 
muusikakriitik Joosep Sang. Muusikat oli kuulama tulnud hinnanguliselt 15-20 inimest, keda oli 
oodatust natukene vähem. Kuna tavaliselt mängivad Muusika Kuulamise Klubis plaate eelkõige 
üliõpilased, siis lootis projektijuht, et nimeka persooni kaasamine meelitab sündmusele kohale 
vähemalt 30-40 inimest. Publiku hulgas oli väga palju esmakordseid külastajaid. Inimesed, kes 
tavaliselt muusikat kuulamas käivad, olid arvatavasti seotud võistumängimise ettevalmistustega. 
Võib-olla oleks publikut rohkem olnud, kui samal ajal poleks toimunud konkursi heliproove, 
tulevikus tasuks kindlasti sellega arvestada. 
 
 
3.4. Muusikatriaad: III päev – noore muusiku konkurss 
 
Muusikatriaadi noore muusiku konkurss korraldamine oli kindlasti kogu tööprotsessi kõige 
aeganõudvam ülesanne, mis sai alguse juba 2011. aasta suvel konkursi reglemendi välja 
töötamisega. Muusikaosakonna poolt kinnitatud dokumendi tõlkimine ja edastamine oli 
projektijuhi koordineerida. Muusikatriaadi konkursikutse tõlgiti inglise ja vene keelde ning 
saadeti lisaks Eesti muusika(kõrg)koolidele ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
partnerülikoolidele Venemaal, Soomes,  Norras, Rootsis, Lätis ja Leedus.  
Algset eelvooru tähtaega 1. detsember, pikendati pooleteise kuu võrra, sest paar päeva enne 
tähtaega polnud laekunud ühtegi tööd, isegi mitte Viljandi kultuuriakadeemiast. Muusikaosakond 
tõi olukorra seletusena välja, et novembri lõpp on üliõpilaste jaoks väga kiire ning seetõttu pole 
neil aega olnud konkursiga tegeleda. Selgus, et kõik, kes reglementi kinnitasid süüvisid 
dokumendi sisulisse poolde ning ajalimiitide analüüs oli jäänud pinnapealseks. Olukorda oleks 
saanud vältida informatsiooni mitu korda üle kontrollides. 
Projektijuhi hinnangul oli puudulik konkursiinfo levitamine. Kuna seda edastati põhiliselt ainult 
meiliteel, siis isegi, kui jõuti sihtgrupini võis kutse suures infotulvas jääda piisava tähelepanuta. 
Kui selgus, et huvi konkursi vastu on väike, otsustati lisaks sotsiaalmeediakanalis Facebook luua 
vastavasisuline sündmus, mis andis muusikutele endale mugavama võimaluse jagada infot 
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konkursi kohta. See oli korraldaja seisukohast õige otsus, sest andis võimaluse saada tagasisidet, 
kas tema poolt levitatav info jõuab sihtgrupini. 
Otsus edastada teavet ainult elektrooniliselt tuli projektijuhi vähestest kogemustest turunduse 
vallas ning oskamatusest ressursse ette arvestada. Soovides eelarves kulusid kokku hoida, püüti 
infot levitada tasuta kanalite kaudu. Projekti algusjärgus tundus, et oluline on investeerida pigem 
konkursi finaali reklaamimisele kui eelvooru. Tulevikus võiks konkursile registreerimise 
võimalus oluliselt rohkem tähelepanu saada. 
Muusikatriaad 2012 eelvooru laekus 25 avaldust, mis on vähem kui eelnevatel aastatel. Üks 
kandidaat, kes pääses ka finaali, oli Leedust, mis tähendas, et eesmärk korraldada rahvusvahelist 
sündmust oli täidetud. Ootused olid, et konkursist võtaks osa vähemalt 5 väliskollektiivi. Tagasi 
vaadates tundub, et teiste riikide muusikutel ei olnud piisavat motivatsiooni osalemiseks. Ilmselt 
oleks olnud nende jaoks argumendiks kõrgemad preemiad või lisaks toitlustuse ja majutuse eest 
maksmisele ka transpordikulude kompenseerime. Kahjuks ei õnnestunud leida sponsoreid, kes 
oleksid võinud välja panna suurema auhinna ning võimaldanud reisikulude katmist. 
Võimalik motivatsioon välismaalastele oleks olnud esitada konkursil osalemist ka hea 
võimalusena külastada oma Eesti sõpru, paludes just vahetusüliõpilasena välismaal resideerinud 
muusikutelt abi info levitamisel. Kuid kuna selle idee peale tuldi liiga hilja, siis ei jätkunud 
teostamiseks aega. 
Finalistide valimiseks edastati helifailid eelžüriile ning nende ülesanne oli 12 parimat välja 
valida. Edasipääsenute välja kuulutamine lükkus plaanitust edasi, sest tulemuste esitamise osas 
polnud tehtud kokkuleppeid. Nimelt saatis žürii info selle kohta, kui palju hääli keegi sai ning 
selle info järeldus, et finaali pääses kokkulepitust üks muusik rohkem. Selgituse saamiseks kulus 
aega, mistõttu lükkuski võitjate väljakuulutamine edasi. Sellist olukorda oleks saanud ennetada, 
kui projektijuht oleks eelžürii tulemuste teatamise tähtaja varasemaks planeerinud ning 
kehtestanud korra, mis vormis tuleb tulemused esitada.  
Tulemuste väljakuulutamise järel hakkas korraldusmeeskond kokku koguma infot koosseisude 
tehniliste vajaduste kohta, mille alusel koostati finaalkontserdi kava ja heliproovi graafik. Info 
edastati tehnikapealikule (kes sai hakata tegelema helindamiseks sobilike vahendite otsimisega) 
helitehnikule, helistuudio tehnikutele, kelle ülesandeks oli sündmuse audiosalvestuse 
korraldamine, ning videostuudio meeskonnale, kes konkursi jäädvustasid. Tehniliste üksuste 
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koostöö sujus ladusalt, nende vahel toimus kiire infovahetus ja üksteise mõistmine. Projektijuht 
sekkus nende tegemistesse minimaalselt, piirdudes vaid põgusa kontrolliga. 
Üllatuslikult oli konkursi ettevalmistavatest tegevustest kõige mahukam vaheklippide filmimine. 
Peamiseks põhjuseks oli suur inimeste hulk, keda videote tegemiseks rakendati ning kelle tihe 
graafik muutis logistika korraldamise väga keeruliseks. Kuna nii muusikud kui 
visuaaltehnoloogia üliõpilased olid motiveeritud videoklippe tegema lahendati probleemid ning 
jõuti õigeks ajaks tööga valmis. Konkursi järgses tagasisides märgiti mitmel korral ära just 
leidlikud ja humoorikad lõigud, mis lõid mõnusa õhkkonna.  
Muusikatriaad hõlmab endas erineva formaadiga sündmusi: alates kontsertidest, lõpetades 
konkursiga. Viimase teeb põnevaks võistlusmoment ning selleks, et parima tiitlil oleks kaalu, 
peaksid hindajad olema arvamusliidrid. Eeldusel, et muusikaosakonna töötajad tajuvad hästi 
Eesti muusikamaastikku ning teavad, kelle hinnang võiks olla aktsepteeritud, sai konkursi 
žüriiliikmete nimetamine nende ülesandeks. Korraldusmeeskond tegeles nende kutsumisega. 
2012. aasta Muusikatriaadi noore muusiku konkursi žüriisse kuulusid: Vello  Kuura- kauplus 
Muusik omanik ja Muusikatriaadi pikaajaline toetaja; muusikaajakirjanik ja Klassikaraadio 
peatoimetaja Tiia Teder; Ene Lukka Jegikjan- pärimuskultuuri õppejõud; muusik ja 
muusikakriitik Joosep Sang ning muusikateadlane Margus Pärtlas. Projektijuhi hinnangul 
õnnestus žüriiliikmete valik hästi. Esiteks kuna kaks nendest olid seotud ajakirjandusega, siis 
õnnestus tähelepanu saada ka üleriigilistes kanalites nii enne kui pärast sündmuse toimumist. 
Teiseks aitasid nad oma olemusega kaasa konkursi hubase õhkkonna loomisele, näiteks andes 
enne autasustamist tagasisidet, mis oli ühest küljest kriitiline kuid samas toetav ja sõbralik. 
Žüriiliikmed jäid nii muusikute kui konkursi korraldusega väga rahule. 
Noore muusiku konkursi jaoks kirjutas projektijuht stsenaariumi, mis oli töövahendiks ka näiteks 
filmijatele, andes neile pidepunktid selle kohta, mis juhtuma hakkab. Kogu sündmus kulges 
plaanipäraselt: alustati õigeaegselt ning kõik oli kavandatud ajaks läbi.  
Ainukeseks ebameeldivaks intsidendiks osutus see, et konkursi ajal kadus ära lava taustaks olnud 
pilt. Esialgseks põhjuseks peeti arvutiriket, sest seda ei õnnestunud enam käivitada. Kuna kõik 
videomaterjalid, mille peale oli väga palju aega kulutatud, olid selles arvutis, näis, et kogu töö on 
olnud asjata. Õnneks toimus kiire info liikumine ning olukorda tuli hindama pärimusmuusika 
aida poolne tehnik, kes avastas, et arvuti polnud ühendatud toitekaabliga. Niipea, kui 
vooluühendus taastati hakkas arvuti uuesti tööle. Seejärel selgus, et andmetele ligipääsemiseks 
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on tarvis salasõna, kuid inimene, kes selle arvutiga töötas ei teadnud parooli ega seda, kellele 
arvuti kuulub. Juhuslikult oli seadme kasutajanimi projektijuhile tuttav ning ta aimas, kellele 
rüperaaliga on tegu. Tegemist oli video-meeskonna operaatoriga, kes oli parajasti laval. Temani 
pääsemiseks jooksis projektijuht režissööri juurde, kellel oli side kõigi filmijatega. Operaator 
kutsuti lavalt maha ning projektijuht edastas parooli tehnikutele, mille järel sai probleem 
lahendatud. 
Eelpool kirjeldatud olukorda poleks tekkinud, kui inimene, kes videoklippe käima pani, oleks 
olnud hoolikam ja tähelepanelikum ning kui arvuti omanik oleks eelnevalt parooli küsimise 
funktsiooni välja lülitanud. Kindlasti oleks tekkinud probleemi saanud ennetada, käsitledes seda 
näiteks riskianalüüsis, kuid mõnikord on see võimatu, kui ei ole ohutunnet. 
Võib öelda, et konkurss oli edukas. Sündmusel osales arvestuslikult 200 külastajat, mis ületas 
korraldajate ootused. Finaalkontserdi ajal õnnestus luua mõnus ja hubane õhkkond: publik elas 
esinejatele kaasa ning oli väga toetav. Just konkursil valitsenud meeleolu ja ladusat korraldust 
märgiti tagasisides mitmel korral ära positiivsena. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et korralduses tuli ette takistusi, näiteks ei suudetud alati kinni hoida 
ajakavast ning mõnede tegevustes ilmnes nüansse, millele poldud piisavalt tähelepanu pööratud. 
Kuid kõikidele probleemidele leiti alati kiirelt lahendused, mis näisid sobivat nii korraldajatele 
kui publikule. Tehniliselt õnnestus pea kõik, välja arvatud ühel juhul, kui asjaolude 
kokkulangemine tekitas hetkeks pingelise olukorra. Projektijuhi hinnangul õnnestus kõige 
edukamalt erinevate osakondade kaasamine Muusikatriaadi korraldamisse. – Eriti konkursi 
videote valmimisse, millele andis panuse peaaegu terve kultuuriakadeemia. Väljaspool TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemiat tegutsevate noorte muusikute kaasamisel konkursile on palju 
arenemisruumi. Kuigi võistumängimise osalejate nimekirja vaadates on eesmärk täidetud, võiks 














Antud töö kirjutamine on olnud silmi avav ning andnud hea põhjuse süvitsi annalüüsida oma 
tegevust.  Tagasi vaadates on palju Muusikatriaadiga seonduvaid aspekte, mille üle olen väga 
uhke, kuid on ka neid, mis on jäänud südamesse kriipima ning kui oleks võimalik ajas tagasi 
rännata, tegutseksin ma teisiti. 
Otsuse, võtta vastu Muusikatriaadi projektijuhi koht, samal ajal sooritada see ka kui loov-
praktiline lõputööna, langetasin vajadusest lõpetada võimalikult kiiresti ülikool. Sündmuse 
korraldamine tundus mulle lihtne ülesanne ning kuna ma olin kõva häälega lubanud: „Saagu, mis 
saab, aga Muusikatriaadi ei korralda ma kunagi!” pidin ma lõpuks ikkagi oma sõnu sööma – 
nagu sellistes olukordades on tavaks.  
Põhjuseid, miks ma olin taolisi tõotusi andnud oli mitmeid. Kõige kaalukam oli kindlasti 
Muusikatriaadi negatiivne maine minu ja mu sõprade hulgas. Levis arvamus, et sündmus on oma 
aja ära elanud ning tegelikult ei tahagi keegi muusikutest konkursil osaleda, vaid seda tehakse, 
pigem sellepärast, et teenida ainepunkte. Teiseks tundus mulle väga kaua, et ülikoolisiseselt oma 
lõputööd korraldada pole minu jaoks piisavalt väljakutsuv. 
Muusikatriaadi halva maine tagamaade välja selgitamiseks otsustasin oma seminaritöö raames 
uurida huvigruppide  hinnanguid sündmusele. Selgus, et Muusikatriaadi ideed peeti tugevaks 
ning anti mõista, et see on aidanud kaasa eesti muusika rikastamisele. Kitsaskohtadena toodi 
välja sündmuse vähene turundus ja oskamatus leida ajendeid, mis kutsuksid noori, eelkõige 
väljast poolt kultuuriakadeemiat, osalema Muusikatriaadi konkursil. Lisaks leiti, et sündmuse 
korralduses on pidevalt esinenud probleeme ja vastulööke, mis on andnud põhjust tõsiseks 
kriitikaks ja nõnda mõjutanud ka Muusikatriaadi mainet. Kõigile vestluste käigus ära märgitud 
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probleemidele oli võimalik leida lahendusi. Seega tundus mulle, et eduvõtmeks võiks olla 
sündmuse läbimõeldud korraldus ning meeskonna aktiivne roll Muusikatriaadi 
turundustegevustes. 
Arvan, et projekti lõpptulemusena toimunud sündmused olid minu poolt piisavalt läbimõeldud, 
et edukalt aset leida. Sellest hoolimata leian, et mitmeid otsuseid oleks saanud teha 
kaalutletumalt. Põhjuseid, miks kõike plaanitut ei suudetud realiseerida on mitmeid. Ühena 
tooksin välja asjaolu, et projektijuhina pidin ma enda peale võtma kunstilise juhi ülesanded, 
mille täitmist ma alguses ootasin muusikaosakonna poolt. Kogenematu juhina püüdsin ma hoida 
häid suhteid, mistõttu ei julgenud ma seda probleemi tõstatada, sest arvasin, et võib-olla olen ma 
varasematest kokkulepetest valesti arusaanud ning jääksin seetõttu piinlikku olukorda. Järele 
mõeldes mõistan, et programmile sisu loomine tõi mulle kaasa suure närvikulu ning võttis palju 
aega, mida oleksin saanud pühendada pigem korralduslikele küsimustele. Lisaks tõi see kaasa 
minu motivatsiooni languse, sest tajusin muusikaosakonna, kui ühe projektigrupi osa, huvi 
puudumist Muusikatriaadi korraldamises kaasategemise vastu ning ebausku selle õnnestumisse. 
Sel äratundmise hetkel kahetsesin, et olin ennast sündmusega sidunud, sest see oli märk, et kogu 
vastutus oli lõpuni antud minu kanda. Kuigi minu motivatsioon oli sel hetkel väga madal, ei 
lubanud kohusetunne ja eesmärk kool lõpetada mul tööd pooleli jätta.  
Muusikatriaadi programmi välja töötamine oli minu jaoks esmane kogemus luua sündmusele 
iseseisvalt sisu. Olukorda kergendas asjaolu, et sündmus toimus juba kahekümnendat korda ning 
selle aja jooksul olid tekkinud traditsioonilised formaadid nagu õppejõudude kontsert ja 
konkurss, mis on sündmuse lahutamatu osa. Olen etenduskunstidele spetsialiseerunud 
kultuurikorraldaja, mistõttu olin muusikasündmusele programmi luues väga ebakindel. Tagasi 
mõeldes näib, et mul õnnestus oma oletatava nõrkusega luua hoopis uut väärtust ning laiendada 
Muusikatriaadi spektrit, kaasates sündmusega erinevaid kultuuriakadeemia üksusi, eelkõige 
etenduskunste osakonda. 
Kõik algab suhtumisest. Kahtlemine enese võimetes ja sündmuse õnnestumises tegi turundusest 
väga keerulise ülesande. Kuidas olla veenev sündmuse tutvustamisel, kui endal pole sellesse 
usku? Toetuspunktiks said konkursil esinevad muusikud, kellest suur osa olid minu 
koolikaaslased. Noore muusiku konkursi ettevalmistuse käigus tutvusin ma eelnevate aastate 
videosalvestustega, mis pani mind muutma oma hoiakut sündmuse suhtes. Nähes, kui andekad ja 
veenvad on laval need inimesed, kellega ma paar aastat tagasi kultuuriakadeemiasse sisse 
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astusin, andis mulle motivatsiooni korraldada Muusikatriaadi nende jaoks, et neil oleks võimalus 
ennast arendada ja heast küljest näidata. See idee oli minu jaoks piisavalt veenev põhjendus 
sellest, miks keegi peaks tahtma Muusikatriaadi külastada. Lootuses, et säärane äratundmine 
võib tekkida ka teistes, otsustasin ma nähtud videod, eelnevalt autoritega konsulteerides, 
postitada Internetti, kus need olid lihtsamini kättesaadavad. Paari kuuga oli kõige populaarsemat 
videot vaadatud mõni sada korda. Juhuste kokkulangemisel õnnestus mul kohtuda ma erinevate 
inimestega (väljastpoolt Viljandi kultuuriakadeemiat), kes olid minu üles laetud salvestusi 
näinud ning eranditult kõik väljendasid tunnustust, et selline sündmus on ellu kutsutud. Nende 
tagasiside oli minu jaoks väga motiveeriv. Muusikatriaadi meeskonna kokkuvõtval koosolekul 
väideti, et info sündmuse kohta oli nähtav ning see paistis rohkem silma kui varasematel aastatel. 
Peatüki alguses märgin, et üheks minu ajendiks Muusikatriaadi korraldada oli soov võimalikult 
kiiresti kool ära lõpetada. Õnneks olukord muutus ning mul on olnud võimalus anda oma 
tegevustele hinnanguid aasta aega hiljem. Usun, et olen hetkel enda ja lugeja vastu ausam, kui 
oleksin olnud varem. 
Antud lõputöö analüüsi käigus olen jõudnud järeldusele, et Muusikatriaadi korraldamine oli 
minu jaoks mõneti raske, sest hoolimata kõigist nendest teadmistest, mida ma nelja aasta jooksul 
olin omandanud oli praktikas neid keeruline rakendada. Näiteks võib välja tuua töö eelarvega. 
Minu kokkuhoidlik iseloom ning mentaliteet, et projekti eelarve on väga piiratud, pärssisid 
igasuguste, ka vajalike, kulutuste tegemist. Eelkõige oli seda tajuda projekti algul, kui oli tarvis 
levitada informatsiooni Muusikatriaadi konkursi eelvooru kohta. Selleks hetkeks polnud küll 
valminud korralikku turundus- ja reklaamiplaani, mistõttu polnud ülevaadet kulutuste suurusest, 
kuid püüdes meeleheitlikult raha kokku hoida, ei raatsinud ma isegi välja printida paari 
eksemplari konkursikuulutusest. Positiivsena võib muidugi välja tuua asjaolu, et ma suutsin 
tegevusi läbi viies püsida eelarves. Tänaseks olen eelarvega töötamisel kindlasti kogenum ning  
minu oskus teha põhjendatud kulutusi on kasvanud, mistõttu ei koosta ma kalkulatsiooni mitte 
ainult sellepärast, et koolis on nii õpetatud, vaid see on mu töös reaalne abivahend. 
Kui puudujäägid eelarvega töötamisel olid peamiselt põhjustatud vähestest kogemustest, siis 
riskide maandamise plaani kasu jäi täiel määral saamata minu eelarvamuste ja lapsikute hoiakute 
tõttu. Millegipärast on nõnda, et inimene arvab, et temaga mingeid asju ei juhtu ja kujundab 
sellepärast endas eelhoiakuid. Minu koostatud riskiplaan Muusikatriaadi jaoks oli kõigest 
formaalsus, kirjutatud sellepärast, et oleks hea öelda: „Jah, mul on see olemas!” Eelpool oleva 
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analüüsi tulemused olid minu enda jaoks üllatavad, sest ilmnes, et projekti eel olin ma 
ettevalmistunud mitmeks kriitiliseks olukorraks, mis reaalselt tekkisid. Pingelistes olukordades 
käitusin ma  siiski intuitsiooni, mitte koostatud tabeli järgi. Kuigi ma ei suhtunud ohtude 
maandamisse täie tõsidusega, usun, et sain sellest siiski kasu, sest olin olnud sunnitud erinevaid 
olukordi läbi mõtlema, mis tähendab, et lahendused jäid minu teadvusesse. 
Korraldatud sündmustest jäin kõige enam rahule noore muusiku konkursiga. Ühest küljest on see 
muidugi sellepärast, olin sellesse kõige rohkem oma aega ja energiat panustanud ning olin ka 
kõrgelt motiveeritud seda tegema. Mul on hea meel, et suutsin täita oma eesmärgi ning tagada 
tehniliselt läbimõeldud ning ladusalt toimiv sündmus. Konkursi ajal mõistsin, et sündmuse 
toimumise ajal on korraldajana kõige tähtsam olla tähelepanelik ning püüda olukordi ette aimata. 
Tehnikutega kokkuleppeid tehes andsid nad mulle nõu, et ajakava koostades peaks sinna 
kindlasti sisse jätma pausi, mille jooksul ka nemad saaksid puhata ja einestada. Kuna ootamatult 
selgus, et üks finalist soovib enne esinemist paari asja proovida, siis ei jäänud helitehnikul aega 
söömiseks. Korraldajana pakkusin talle välja, et ma võin talle midagi tuua. Oma tagasisides oli 
tehnikul see olukord meeles ning ta väitis, et just sellised väiksed nüansid annavadki aimu heast 
korraldusest.  
Konkursi tagasisides märgiti korduvalt ära etteastete vahepaladeks olnud tutvustavad klipid. 
Kuigi lõplik tulemus on siiski visuaaltehnoloogia üliõpilaste loodud, tunnen siiski, et nende au 
on väike kiitus ka minule kui kontseptsiooni väljamõtlejale. Algul absurdsest mõttevälgatusest 
tekkinud ettekujutlus, et keegi võiks Viljandi rippsillalt köiega alla laskuda, arenes edasi 
terviklikuks ideeks. Kindlasti oli videote produtseerimine väärt kogemus tulevikuks, andes 
vilumuse ka erinevate eriala inimestega koostöös. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et sündmuse korraldamine oli kindlasti väga oluline minu, kui 
kultuurikorraldaja kujunemisel, andes võimaluse nelja aasta jooksul õpitut praktikas rakendada. 
Lisaks on mul hea meel, et olen võtnud aega sündmuste analüüsimiseks, sest tunnen täna, et 
suudan nii ennast kui oma tehtud tööd ausamalt hinnata ning paremini ka põhjuseid, miks mõni 












Muusikatriaad on muusikasündmuste sari, mis 2012. aastal toimus kahekümnendat korda, olles 
ühtlasi üks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tähtsündmustest. Tavaks on saanud, et 
kolme päeva jooksul toimuvad erinevad kontserdid, klubid ja loengud, mis kulmineeruvad noore 
muusika konkursiga.  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia on õppeasutus, kus valdavalt õpetatakse loomingulisi erialasid. 
2012. aasta Muusikatriaadi programmis oli tähtsal kohal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja seal 
õpetatavate erialade tutvustamine. Võimaluse selleks andsid Muusikatriaadi raames toimunud 
sündmused, mille sees oli võimalik näidata õppejõudude ja üliõpilaste loomingut. Projektijuhi 
jaoks oli eesmärgiks ka sündmuste läbimõeldud ja ladus kulgemine, mis hoolimata eestvedaja 
vähestest kogemustest õnnestus üldjoontes täita.  
Muusikatriaad oli antud töö autori jaoks esmakordne kogemus olla nii suure projekti juht.  Kuigi 
kõik toimunud sündmused sujusid hästi ja olid enamasti rahvarohked, oleks korraldaja soovinud, 
et ka ettevalmistus oleks toimunud plaanipärasemalt. Kuna Muusikatriaad on väga 
mitmetahuline, hõlmates endas erinevaid sündmuse formaate ning suurt korraldajate ringi, leiab 
autor, et kogu korraldus on osutunud tema jaoks suureks täienduseks neljale aastale Tartu 
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4.6. Lisa 6 Muusikatriaad 2012 eelarve 






29.05.2012 ) TULUALLIKAS 1 
1.  RUUMIDE RENT 3 073,00 € 2 207,00 €   
  
Viljandi Pärimusmuusika Aida 
suure saali rent 420,00 € 420,00 € 
Eesti Pärimusmuusika 
Keskus 
  Viljandi Muusikakooli orkestrisaal 32,00 € 64,00 € Viljandi Muusikakool 
  TÜ VKA ruumid 1 533,00 € 1 533,00 € omafinantseering 




  Majutus (kontserdi esinejad) 130,00 € 0,00 € 
Eesti Kultuurkapitali 
helikunsti sihtkapital 
  Majutus (žürii) 130,00 € 0,00 € 
Eesti Kultuurkapitali 
helikunsti sihtkapital 
2.  TOITLUSTUS 420,00 € 313,00 €   
  Žürii toitlustus 60,00 € 30,00 € omafinantseering 




  A Le Coq vesi 0,00 € 42,00 € omafinantseering 
3.  TEHNIKA 457,00 € 450,00 €   
  Heli- ja valgustehnika rent 457,00 € 450,00 € 
Eesti Kultuurkapital 
rahvakultuuri sihtkapital 
4.  TÖÖJÕUD 913,45 € 640,00 €   
  Žürii palgafond 430,00 € 430,00 € 
Eesti Kultuurkapital 
helikunsti sihtkapital 
  Valgustehniku teenus 77,00 € 56,00 € 
Eesti Kultuurkapital 
helikunsti sihtkapital 





töötasu 252,45 € 0,00 € omafinantseering 
5.  TURUNDUS 457,00 € 400,00 €   
  Plakatite trükk 125 € 70,20 € Viljandi linn 
  Reklaam ajalehes Sakala 
279,00 € 
93,00 € Viljandi linn 
  Reklaam ajakirjas MUUSIKA 92,40 € Viljandi linn 
  Reklaammaterjalide printimine 80,80 € Viljandi linn 
  PVC bänner 53 € 63,60 € Viljandi linn 
7.  TRANSPORT 222,00 € 437,11 €   
  Tehnika transport 18,00 € 15,61 € 
Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupp 
  Koolikontsertide transport 0,00 € 237,11 € omafinantseering 





8.  PREEMIAFOND 1 134,00 € 1 249,00 €   
  Grand Prix preemia 639,00 € 639,00 € Kauplus Muusik 
  Folgi eripreemia 135,00 € 90,00 € 
Eesti Pärimusmuusika 
Keskus 
  Omaloomingu preemia 360,00 € 360,00 € Eesti Esitajate Liit 
  
Rahva Raamat 
publikulemmikule 0,00 € 30,00 € Rahva Raamat AS 
  Jazzkaare piletifond 0,00 € 100,00 € Jazzkaare 
  Viljandi Kitarrifestivali pass 0,00 € 30,00 € Viljandi Kitarrifestival MTÜ 
    6 676,45 € 5 696,11 €   





 1. Kultuurkapitali Helikunsti SK 921,00 € 640 € 




ekspertgrupp 254,00 € 200 € 
 4. Viljandi linn 457,00 € 400 € 
 5 Hasartmängumaksu Nõukogu 1 188,00 € 431,00 € 
 6 Eesti Pärimusmuusika Keskus 135,00 € 510,00 € 
 7 Kauplus Muusik 639,00 € 639,00 € 
 8 Eesti Esitajate Liit 360,00 € 360 € 
 9 TÜ VKA/omafinantseering 2 265,45 € 1 842,11 € 
 10 Rahva Raamat 0,00 € 30,00 € 
 13 Viljandi Kitarrifestival MTÜ 0,00 € 30,00 € 
 14 Jazzkaar  0,00 € 100,00 € 
 15 Viljandi Muusikakool 0,00 € 64,00 € 








Music Triade 2012 
Lang, L. 
Music Triad is a traditional music event organized by the Viljandi Culture Academy of Tartu 
University. It grew out of the Pop Music Days which were first held in 1993. In 2003 the concept of 
the event was changed. Ever since the idea of the Music Triad has been to bring together young folk 
and jazz musicians and promote Estonian folk music. Since then the content of the event has not 
changed much encompassing the customary concerts, workshops and the young musicians contest. 
This thesis provides an overview of Music Triad 2012, describes, analysis planning and preparation 
processes  and all the events that took place during Music Triade 2012. Organizing was pleasant and 
smooth, with no big issues. 
For the author Music Triad 2012 was the biggest event that she had ever organized. It gave her many 
new experiences and was helpful to understand better all the thing she has been taught in Viljandi 
Culture Academy of Tartu University. She admits that planning and preparing the event was very 
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